



Projekt Zusammenführung

Der Preetzer Sportvereine FT Preetz und Preetzer TSV




Aufbau und Tätigkeiten



- ▶ Vorstände der beiden Vereine
- ▶ Projektleitung
- ▶ Arbeitsgruppen:
 - ▶ Sportbetrieb/Sportbedarf
 - ▶ Finanzen/Kosten der Zusammenführung
 - ▶ Realisierung Liegenschaften/Gebäude
 - ▶ Verwaltung/Satzung
 - ▶ Öffentlichkeitsarbeit/Informationsverbreitung
- ▶ Organigramm
- ▶ Findung Arbeitsgruppen
- ▶ Weiteres Vorgehen



Vorstände der beteiligten Vereine

- ▶ Entscheidungsgremium der Ergebnisse der Projektleitung
 - ▶ Organisation der Mitgliederversammlungen zur Ergebnispräsentation und ggf. Abstimmung
- 



Projektleitung



- ▶ Terminansetzungen für die Vorstandsebene
- ▶ Protokollführung
- ▶ Rahmenvorgaben für Arbeitsgruppen
- ▶ Führt die Ergebnisse der Arbeitsgruppen zusammen
- ▶ Unterstützt bei Problemen in den Arbeitsgruppen
- ▶ Übernimmt Hilfe bei Unstimmigkeiten in den Arbeitsgruppen
- ▶ Übernimmt die Kommunikation der Ergebnisse nach Innen und Außen



Arbeitsgruppen

- ▶ Jede Arbeitsgruppe setzt sich im Idealfall aus 5 – 7 Personen zusammen
- ▶ Jede Arbeitsgruppe muss Mitglieder aus beiden Vereinen haben
- ▶ Arbeiten eigenständig
- ▶ Finden sich selbst und wählen einen Sprecher
- ▶ Berichten regelmäßig der Projektleitung
- ▶ Nutzt Projektleitung ggf. bei Problemlösungen
- ▶ Arbeiten maximal 18 - 24 Monate an Ergebnissen



Sportbetrieb/Sportbedarf

- ▶ Ist-Aufnahme: Welche Abteilungen sind in beiden Vereinen vorhanden?
- ▶ Welche Herausforderungen ergeben sich daraus?
- ▶ Wie viele aktive Mitglieder sind betroffen?
- ▶ Welche Hallen- bzw. Platzzeiten werden genutzt?
- ▶ Könnten jetzt schon Kooperationen aufgebaut werden?
- ▶ Nach einer Zusammenlegung: Wie groß ist der Bedarf an Hallen- und Platzzeiten?
- ▶ Können gemeinsame Kurse neu angeboten werden (auch jetzt schon)
- ▶ Erarbeitung Sportbudgetbedarf für die Zukunft nach Zusammenführung
- ▶ Ermitteln neuer Sportangebote (Steigerung Attraktivität)




Finanzen/Kosten der Zusammenführung

- ▶ Erarbeitung von Vorschlägen für die Aufteilung der anfallenden Kosten
- ▶ Ermittlung der Kosten der unterschiedlichen Modelle der Zusammenführung
- ▶ Ermittlung der Zuschussmöglichkeiten
- ▶ Ermittlung realistischer Erträge Verkauf Vereinsgelände
- ▶ Ermittlung Kosten Sportverbände in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Sport



Realisierung Liegenschaften/Gebäude

- ▶ Feststellung der Möglichkeiten zum Neubau
 - ▶ Planung nach Bedarfsermittlung der Sportgruppe
 - ▶ Ermittlung Kosten für Neugestaltung Vereinsheime
 - ▶ Ermittlung der baurechtlichen Vorgaben
- 



Verwaltung/Satzung


- ▶ Wie soll der neue Verein aufgebaut sein?
- ▶ Wie soll der Verein geführt werden?
- ▶ Beitragsstruktur?
- ▶ Zusammenführung beider Satzungen
- ▶ Aufbau Finanzstruktur



Öffentlichkeitsarbeit/ Informationsverbreitung

- ▶ Erarbeiten und Aufzeigen von Informationsmöglichkeiten
- ▶ Vorschläge für Informationskanäle
- ▶ Nach Abstimmung Aufbau und Pflege der Kanäle
- ▶ Redaktionsteam für die Projektleitung
- ▶ Gestaltungsmöglichkeiten für die Mitgliederbeteiligung

Projektstruktur





Findung Mitglieder Arbeitsgruppen

- ▶ Vorstandsmitglieder melden sich für eine maximal zwei Arbeitsgruppen
- ▶ Ansprache an Abteilungsleiter zur Mitarbeit und zur Werbung weiterer Interessierten in Ihren Abteilungen
- ▶ Projektvorstellung mit Aufruf zur Teilnahme an Arbeitsgruppen im ersten Heft des Preetzer Stadtmagazins im Juli 2019



Weiteres Vorgehen

- ▶ Artikel im Stadtmagazin
- ▶ Ansprache Abteilungsleiter – wie und wer?
- ▶ Projektleitung spricht Take über geplantes Vorgehen
- ▶ Kickoff der Arbeitsgruppen Mitte August
- ▶ Erstellung Zeitplan für Vorstandssitzungen, Einarbeitung der Termine Arbeitsgruppen